



**Дорожная карта (план – график)
работы над проектом
в 9- а классе**

№ п/п	Этап деятельности	Срок	Ответственный
1	Определение научной (предметной) сферы, темы проекта (исследования). Выбор научного руководителя	сентябрь	Куратор, научный руководитель
2	Постановка цели и задач проекта (исследования) работы. Определение объекта и предмета исследования, выдвижение гипотезы, продукта деятельности. Выбор методов исследования. Написание введения.	октябрь	Куратор, научный руководитель
3	Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, интернет). Чтение научной литературы и источников. Конспектирование. Сбор информации.	октябрь ноябрь	Куратор, научный руководитель
4	Описание теоретической части проекта (исследования).	ноябрь	Куратор, научный руководитель
5	Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка результатов опытно-экспериментальной части. Аналитическая часть работы.	декабрь	Куратор, научный руководитель
6	Описание опытно-экспериментальной части.	январь	Куратор, научный руководитель
7	Формирование общего текста исследовательской работы в соответствии со структурой. Создание оглавления.	январь февраль	Куратор, научный руководитель
8	Оформление работы. Сдача текста работы научному руководителю на проверку.	март	Куратор, научный руководитель
9	Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. Подготовка к защите, публичному выступлению на конференции. Написание тезисов выступления, создание презентации.	март – начало апреля	Куратор, научный руководитель
10	Защита завершеного проекта на школьной конференции. Общая оценка проектной (исследовательской) работы.	Апрель-май	Куратор, научный руководитель