



**ПЛАН
мероприятий по подготовке МБОУ «СШ №16 им. С.Иванова»
к новому 2024-2025 учебному году.**

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Примечание (источник финансирования, сумма)
Организационные мероприятия.					
1.	Издание приказа о подготовке к началу учебного года.	Директор	28.06.24	выполнено	
2.	Разработка плана мероприятий по подготовке к новому учебному году.	зам.директора по АХР	28.06.24	выполнено	
3.	Организация работ по выполнению плана мероприятий по подготовке к новому учебному году.	зам.директора по АХР	01.07.24-25.08.24	выполнено	

Пожарная безопасность.

4.	Проверка огнетушителей в кол. 44шт, Перезарядка первичных средств пожаротушения по необходимости	зам.директора по АХР	30.07.24	выполнено
5.	техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре	подрядчик, согласно договора	по графику	(по графику)
6.	Покос травы к началу уч. года, 2 га	раб. по обл. зданий и сооружений	по мере необходимости, согласно графика	выполнено
7.	Проверка приборов учета в ТУ	зам. директора по АХР	01.07.24	выполнено
8.	Проверка оборудования пищеблоков	зам.директора по АХР	10.07.24	выполнено

Санитарные, гигиенические и медицинские мероприятия.

9.	Тек.ремонт , оборудование систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности в классах и кабинетах над классными досками	подрядчик	27.08.24	выполнено	МБ (400тыс)
10.	Тек.ремонт сантехнического оборудования в санузлах	раб. по обл. зданий и сооружений	15.08.24	выполнено	МБ(60 тыс)
11.	Тек.ремонт (частично) систем отопления в подвале	подрядчик	01.09.24	при наличии финансирован ия0	МБ
12.	Оборудование (ремонт) систем электроснабжения по соблюдению уровней освещенности в классах и кабинетах	раб. по обл. зданий и сооружений	25.08.24	выполнено	

13.	Прохождение медицинского осмотра персоналом	зам. директора по ВР	20.10.24 (по графику)	(по графику)
14.	Оборудование учебных кабинетов мебелью, соответствующей росто-возрастным особенностям учащихся	зам. директора по АХР	01.05.24	Выполнено
15.	Выполнение мероприятий по обеспечению санитарного состояния и содержания помещений установленным требованиям	зам. директора по АХР	01.09.24	выполнено
Ремонтные работы.				
16.	Покраска стен в вестибюле школы на 3-х этажах (частично)	тех. персонал	20.08.24	выполнено
17.	Покраска центральной лестницы с 1 по 3 этажи (частично)	тех. персонал	15.07.24	выполнено
18.	Тек. ремонт кабинета №47 (покраска панелей)	тех. персонал	20.07.24	выполнено
19.	Тек. ремонт каб. 18 с заменой линолеума	тех. персонал	10.08.24	выполнено
	Тек. ремонт каб. 19 покраска стен до потолка	тех. персонал	10.08.24	выполнено
20.	Тек. ремонт кабинета №4, покраска панелей	тех. персонал	15.07.24	выполнено
21.	Тек. ремонт б/спортзала (покраска стен в зале и раздевалках)	тех. персонал	10.08.24	выполнено
22.	Тек. ремонт м/спортзала (покраска стен в зале и др. помещениях)	тех. персонал	20.07.24	выполнено
23.	Тек. ремонт кабинета №58, покраска панелей)	тех. персонал	30.07.24	выполнено
24.	Тек. ремонт кабинета №10, покраска панелей)	тех. персонал	18.07.24	выполнено
	Тек. ремонт кабинета №11, покраска панелей)	тех. персонал	10.08.24	выполнено
	Тек. ремонт кабинета №30, покраска панелей)	тех. персонал	10.08.24	выполнено
	Тек. ремонт кабинета №14, покраска панелей)	тех. персонал	10.08.24	выполнено
25.	Тек. ремонт кабинета №9, покраска панелей)	тех. персонал	12.07.24	выполнено

26.	Тек.ремонт кабинета №16, покраска панелей)	тех. персонал	24.07.24	выполнено
	Тек.ремонт кабинета №35, покраска панелей)	тех. персонал	10.08.24	выполнено
	Тек.ремонт кабинета №38, покраска панелей)	тех. персонал	10.08.24	выполнено
	Тек.ремонт кабинета №45, покраска панелей частично)	тех. персонал	10.08.24	выполнено
	Тек.ремонт кабинета №20, покраска панелей)	тех. персонал	10.08.24	выполнено
27.	Тек.ремонт кабинета №3, покраска панелей)	тех. персонал	28.07.24	выполнено
28.	Тек.ремонт кабинета №28, покраска панелей)	тех. персонал	24.07.24	выполнено
29.	Тек.ремонт коридоров, (покраска панелей 1,2,3 эт. 4 блок)	тех. персонал	01.08.24	выполнено
	Тек.ремонт коридоров, (покраска панелей 1,2,3 эт. 3 блок)	тех. персонал	01.08.24	выполнено
	Тек.ремонт коридоров, (покраска панелей 1 эт. 1 блок)	тех. персонал	01.08.24	выполнено
30.	Тек.ремонт коридоров 1 и 2 блока, (покраска панелей) частично по необходимости	тех. персонал	15.08.24	выполнено
31.	Тек.ремонт каб.зам.директора по АХР (покраска потолка, поклейка обоев замена линолеума)	тех. персонал	01.07.24	выполнено
32.	Тек.ремонт каб. сисадмина (покраска стен, потолка, замена линолеума)	тех. персонал	10.08.24	выполнено
33.	Тек.ремонт лаборантской русского языка (покраска стен, оборудование потолка Армстронгом, замена линолеума)	подрядчик	01.07.24	выполнено
34.	Тек.ремонт лаборантской ин.языка (покраска стен, оборудование потолка Армстронгом, замена линолеума, установка новой отопительной батареи)	подрядчик	01.07.24	выполнено
35.	Покраска металлических конструкций на спортплощадках, 22м2	раб.по обл. зданий и сооружений	25.08.24	выполнено
36.	Тек. ремонт металлопластиковых изделий (дверей, окон и т. д.)	подрядчик	01.06.24	выполнено
				МБ

Мероприятия
по улучшению материально-технической базы
и оснащения образовательного учреждения.

37.	Приобретение учебников и художественной литературы	контр.управл.	25.06.2024	Выполнено	2 млн.
38.	Приобретение классной мебели (комплект)	контр.управл.	28.06.24	Выполнено	250 тыс
39.	Приобретение столешниц для двух классов (их замена)	контр.управл.	28.06.24	Выполнено	250
40.	Приобретение сантехнического оборудования (сл. бачки, смесители)	контр.управл.	28.06.24	Выполнено	60 тыс

Зам.директора по АХР



Л.Г.Шевченко

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 86695774623375700579819917695010535788983042373

Владелец Донцова Ольга Александровна

Действителен с 05.12.2025 по 05.12.2026