



**Дорожная карта (план – график)  
 работы над проектом  
 в 10 – Б классе**

(Двухгодичный индивидуальный проект)

№ п/п	Этап деятельности	Срок	Ответственный
1	Определение научной (предметной) сферы, темы проекта (исследования). Выбор научного руководителя	сентябрь	Куратор, научный руководитель
2	Постановка цели и задач проекта (исследования) 1-го и 2-го года работы. Определение объекта и предмета исследования, выдвижение гипотезы, продукта деятельности. Выбор методов исследования. Написание введения.	октябрь	Куратор, научный руководитель
3	Работа с источниками информации (библиотеки, архивы, интернет). Чтение научной литературы и источников. Конспектирование. Сбор информации.	октябрь ноябрь	Куратор, научный руководитель
4	Описание теоретической части проекта (исследования).	ноябрь	Куратор, научный руководитель
5	Проведение опытно-экспериментальной части работы. Обработка результатов опытно-экспериментальной части. Аналитическая часть работы.	декабрь	Куратор, научный руководитель
6	Описание опытно-экспериментальной части.	январь	Куратор, научный руководитель
7	Получение и формулировка выводов на основе выполнения задач 1-года работы над проектом. Написание заключения. Формирование общего текста исследовательской работы в	январь февраль	Куратор, научный руководитель

	соответствии со структурой. Создание оглавления.		
8	Оформление работы. Сдача текста работы научному руководителю на проверку.	март	Куратор, научный руководитель
9	Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. Подготовка к защите, публичному выступлению на конференции. Написание тезисов выступления, создание презентации.	март – начало апреля	Куратор, научный руководитель
10	Защита промежуточного результата работы над проектом на школьной конференции.	апрель	Куратор, научный руководитель
11	Корректировка текста работы с учетом замечаний, предложений. Корректировка задач 2-го года работы.	май	Куратор, научный руководитель
12	Работа над проектом по решению задач, поставленных на 2-й год.	сентябрь октябрь	Куратор, научный руководитель
13	Корректировка текста работы. Оформление приложений, таблиц, иллюстраций. Написание заключения.	ноябрь	Куратор, научный руководитель
14	Окончательное оформление работы. Сдача работы научному Руководителю на проверку.	конец ноября	Куратор, научный руководитель
15	Защита завершеного проекта на школьной конференции. Общая оценка проектной (исследовательской) работы.	декабрь	Куратор, научный руководитель